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F Linha 1. SERVIÇOS PRELIMINARES  17.615,22 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F 0,00% 1.1. Canteiro de obras  17.615,22 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F --> 100,00%

F Linha 2. INICIO DAS ATIVIDADES  15.021,67 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F 0,00% 2.1. Demolições e retiradas  15.021,67 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F --> 100,00%

F Linha 3. DEMARCAÇÕES  2.476,61 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F 0,00% 3.1. Locação de obra  2.476,61 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F --> 100,00%

F Linha 4. ESCAVAÇÕES E REATERROS  977,09 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F 0,00% 4.1. Movimentação de terra  977,09 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F --> 100,00%

F Linha 5. FUNDAÇÕES  2.479,84 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F 0,00% 5.1. Sapatas e arranques convencionais  2.479,84 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F --> 100,00%

F Linha 6. ESTRUTURA  7.120,12 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F 0,00% 6.1. Pilares em concreto  7.120,12 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F --> 100,00%

F Linha 7. INFRAESTRUTURA  7.433,16 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F 0,00% 7.1. Vigas baldrames  7.433,16 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F --> 100,00%

F Linha 8. SUPRAESTRUTURA  6.922,08 % Período: 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F 0,00% 8.1. Vigas de cobertura  6.922,08 % Período: 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F --> 80,00% 20,00%

F Linha 9. ESTRUTURA COMPLEMENTAR  5.219,19 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F 0,00% 9.1. Vergas e contra vergas  5.219,19 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F --> 100,00%

F Linha 10. PAREDES E DIVISÓRIAS  41.813,07 % Período: 30,00% 50,00% 20,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F 0,00% 10.1. Alvenaria de vedação  31.149,71 % Período: 30,00% 50,00% 20,00% 0,00% 0,00%

F --> 30,00% 50,00% 20,00%

F 0,00% 10.2. Divisórias internas  10.663,36 % Período: 30,00% 50,00% 20,00% 0,00% 0,00%

F --> 30,00% 50,00% 20,00%

F 0,00% 11.1. Paredes internas e externas  61.187,10 % Período: 30,00% 50,00% 20,00% 0,00% 0,00%

F --> 30,00% 50,00% 20,00%

F 0,00% 12.1. Forros e tetos  31.520,23 % Período: 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 0,00%

F --> 30,00% 70,00%

F 0,00% 13.1. Impermeabilizações  1.442,96 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F --> 100,00%
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F 0,00% 14.1. Pavimentação Interna  45.462,75 % Período: 0,00% 20,00% 60,00% 20,00% 0,00%

F --> 20,00% 60,00% 20,00%

F 0,00% 14.2. Soleiras e peitoris  2.899,19 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

F --> 100,00%

F 0,00% 15.1. Portas  38.499,74 % Período: 0,00% 0,00% 20,00% 80,00% 0,00%

F --> 20,00% 80,00%

F 0,00% 15.2. Janelas  32.188,78 % Período: 0,00% 0,00% 20,00% 80,00% 0,00%

F --> 20,00% 80,00%

F 0,00% 17.1. Alimentação  2.426,15 % Período: 0,00% 20,00% 20,00% 60,00% 0,00%

F --> 20,00% 20,00% 60,00%

F 0,00% 17.2. Distribuição Interna  17.203,88 % Período: 0,00% 20,00% 20,00% 60,00% 0,00%

F --> 20,00% 20,00% 60,00%

F 0,00% 17.3. Iluminação geral  4.447,90 % Período: 0,00% 20,00% 20,00% 60,00% 0,00%

F --> 20,00% 20,00% 60,00%

F 0,00% 17.4. Tomadas em geral  1.840,00 % Período: 0,00% 20,00% 20,00% 60,00% 0,00%

F --> 20,00% 20,00% 60,00%

F 0,00% 18.1. Rede de distribuição  3.443,22 % Período: 0,00% 20,00% 20,00% 60,00% 0,00%

F --> 20,00% 20,00% 60,00%

F 0,00% 18.2. Aparelhos, louças e metais sanitários  16.737,91 % Período: 0,00% 0,00% 20,00% 80,00% 0,00%

F --> 20,00% 80,00%

F 0,00% 19.1. Caixas de passagem e acessórios  4.007,24 % Período: 0,00% 20,00% 20,00% 60,00% 0,00%

F --> 20,00% 20,00% 60,00%

F 0,00% 19.2. Rede de esgoto  11.961,32 % Período: 0,00% 20,00% 20,00% 60,00% 0,00%

F --> 20,00% 20,00% 60,00%

F 0,00% 19.3. Sistema de tratamento de esgoto  9.065,26 % Período: 0,00% 0,00% 20,00% 80,00% 0,00%

F --> 20,00% 80,00%

F 0,00% 20.1. Extintores  454,42 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

F --> 100,00%

F 0,00% 20.2. Iluminação de emergência e sinalizações  379,52 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

F --> 100,00%

F 0,00% 20.3. Sistema de alarme e detecção de incêndio  4.510,59 % Período: 0,00% 0,00% 20,00% 80,00% 0,00%

F --> 20,00% 80,00%

F 0,00% 20.4. Sistema de hidrante de incêndio  3.892,95 % Período: 0,00% 0,00% 20,00% 80,00% 0,00%

F --> 20,00% 80,00%

F 0,00% 21.1. Pintura externa  2.448,80 % Período: 0,00% 0,00% 10,00% 90,00% 0,00%

F --> 10,00% 90,00%

F 0,00% 21.2. Pintura interna  6.043,10 % Período: 0,00% 0,00% 10,00% 90,00% 0,00%

F --> 10,00% 90,00%

F 0,00% 22.1. Limpeza de obra  12.648,52 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

F --> 100,00%
F

F %: 84,99% 81,81% 114,16% 165,89% 0,00%

F Repasse: 91.004,39 87.599,42 122.239,66 177.632,32 - 

F Período: Contrapartida: - - - - - 

F Outros: - - - - - 

F Investimento: 91.004,39 87.599,42 122.239,66 177.632,32 - 

F %: 84,99% 166,80% 280,96% 446,85% 446,85%

F Repasse: 91.004,39 178.603,81 300.843,47 478.475,79 478.475,79 

F Acumulado: Contrapartida: - - - - - 
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F Outros: - - - - - 

F Investimento: 91.004,39 178.603,81 300.843,47 478.475,79 478.475,79 

F
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