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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24
1. SERVIÇOS PRELIMINARES  3.986,11 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Canteiro de obras  3.986,11 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2. ESCAVAÇÕES E REATERROS  1.050,88 % Período: 75,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. Movimentação de terra  1.050,88 % Período: 75,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
75,00% 25,00%

3. FUNDAÇÕES e DRENAGEM  3.910,68 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. Sapatas e arranques convencionais  3.910,68 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

4. ESTRUTURA  3.792,07 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. Pilares em concreto  3.792,07 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

5. SUPRAESTRUTURA  1.606,34 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.1. Viga de coroamento  1.606,34 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

6. PAREDES  10.192,50 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.1. Alvenaria estrtural  10.192,50 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

%: 63,89% 36,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 15.677,24 8.861,34 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 15.677,24 8.861,34 - - - - - - - - - - 

%: 63,89% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 15.677,24 24.538,58 24.538,58 24.538,58 24.538,58 24.538,58 24.538,58 24.538,58 24.538,58 24.538,58 24.538,58 24.538,58 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 15.677,24 24.538,58 24.538,58 24.538,58 24.538,58 24.538,58 24.538,58 24.538,58 24.538,58 24.538,58 24.538,58 24.538,58 

Local Responsável Técnico
Nome: Marcos Antonio de Cesaro
CREA/CAU: 197059-4

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 24.538,58

Item Descrição

terça-feira, 2 de maio de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Muro ponte centro

 Valor (R$) Parcelas:

Município de Anchieta Muro de pedra bueiro

Anchieta/SC
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