CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CA' VA Grau de Sigilo
A4 (SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
0 0] Municipio de Anchieta Muro de pedra bueiro Muro ponte centro
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24
% Periodo:
L
1.1. Canteiro de obras 3.986,11
% Period
I
2.1. Movimentag&o de terra 1.050,88
|_75,00%
% Periodo:
L
Sapatas e arranques convencionais 3.910,68
|_100,00%
% Perio
Pilares em concreto 3.792,07 | % Periodo:
% Periodo:
Viga de coroamento 1.606,34 | % Periodo:
I
6.1. Alvenaria estrtural 10.192,50 | % Periodo:
L
Total: R$ 24.538,58 %: 63,89% 36,11%
Repasse: - -
Periodo: Contrapartida: | 15.677,24 8.861,34
Outros: - -
Investimento: | 15.677,24 8.861,34
%: 63,89% 100,00%
Repasse: - -
Acumulado: Contrapartida: | 15.677,24 | 24.538,58
Outros: - -
Investimento: | 15.677,24 | 24.538,58
Anchieta/SC
Local Responsavel Técnico
Nome: Marcos Antonio de Cesaro
terca-feira, 2 de maio de 2023 CREA/CAU: 197059-4
Data ART/RRT:
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