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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25
1. REFORMA E RECUPERAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA XAVANTES 44.738,92 % Período: 57,94% 42,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Canteiro de obras  2.346,36 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. Concerto de vidros  2.887,16 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. Instalações Sanitárias  3.433,92 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.4. Pintura  20.594,53 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.5. Grades metálicas  12.479,59 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.6. Fixação de chapas metálicas  1.126,68 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.7. Equipamentos de acessibilidade  1.870,68 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 57,94% 42,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 25.921,56 18.817,36 - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 25.921,56 18.817,36 - - - - - - - - - - 

%: 57,94% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 25.921,56 44.738,92 44.738,92 44.738,92 44.738,92 44.738,92 44.738,92 44.738,92 44.738,92 44.738,92 44.738,92 44.738,92 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 25.921,56 44.738,92 44.738,92 44.738,92 44.738,92 44.738,92 44.738,92 44.738,92 44.738,92 44.738,92 44.738,92 44.738,92 

Local Responsável Técnico
Nome: Marcos Antonio de Cesaro
CREA/CAU: 197059-4

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 44.738,92

Item Descrição

quinta-feira, 18 de julho de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Centro Municipal de Educação Xavantes

 Valor (R$) Parcelas:

Município de Anchieta Ginásio Xavantes

Anchieta/SC
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