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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25
1. Serviços preelimimares  1.740,52 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. 0,00%  1.740,52 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2. PROLONGAMENTO AV. ANCHIETA  43.996,41 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.1. Somente Reperfilagem  29.692,03 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.2. Transporte  14.304,38 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

3. Sinalização Viária  4.631,22 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. 0,00%  4.631,22 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

4. Controle Tecnológico  971,76 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. 0,00%  971,76 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 89,09% 10,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 45.736,93 5.602,98 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 45.736,93 5.602,98 - - - - - - - - - - 

%: 89,09% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 45.736,93 51.339,91 51.339,91 51.339,91 51.339,91 51.339,91 51.339,91 51.339,91 51.339,91 51.339,91 51.339,91 51.339,91 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 45.736,93 51.339,91 51.339,91 51.339,91 51.339,91 51.339,91 51.339,91 51.339,91 51.339,91 51.339,91 51.339,91 51.339,91 

Local Responsável Técnico
Nome: Marcos Antonio de Cesaro
CREA/CAU: 197059-4

Data ART/RRT: 
sexta-feira, 20 de setembro de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Prolongamento Av. Anchieta

 Valor (R$) Parcelas:

Município de Anchieta Pavimentação Asfáltica

Anchieta/SC

0

Total:    R$ 51.339,91

Item Descrição
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