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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25
1. 0,00%  76.257,91 % Período: 32,77% 30,23% 37,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  3.733,84 % Período: 90,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
90,00% 10,00%

1.2. Demolições e retiradas  3.681,71 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. Paredes e Divisórias  1.942,51 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4. Revestimento De Paredes e Piso  11.678,33 % Período: 20,00% 50,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 50,00% 30,00%

1.5. Aberturas  11.953,57 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.6. Instalações  2.050,63 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.7. Aparelhos, louças e metais sanitários  10.563,54 % Período: 20,00% 50,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 50,00% 30,00%

1.8. Cobertura  21.067,26 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.9. Forro Beiral  4.914,47 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.10. Pintura  4.672,05 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 32,77% 30,23% 37,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 24.992,00 23.053,26 28.212,65 - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 24.992,00 23.053,26 28.212,65 - - - - - - - - - 

%: 32,77% 63,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 24.992,00 48.045,26 76.257,91 76.257,91 76.257,91 76.257,91 76.257,91 76.257,91 76.257,91 76.257,91 76.257,91 76.257,91 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 24.992,00 48.045,26 76.257,91 76.257,91 76.257,91 76.257,91 76.257,91 76.257,91 76.257,91 76.257,91 76.257,91 76.257,91 

Local Responsável Técnico
Nome: Marcos Antonio de Cesaro
CREA/CAU: 197059-4

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 76.257,91

Item Descrição

quarta-feira, 6 de novembro de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Praça Orestes Gueller

 Valor (R$) Parcelas:

Município de Anchieta Reforma Quiosque 

Anchieta/SC
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