c A ' VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
A (SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERACAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
0 0] Municipio de Anchieta Praca Rua Olinda Rua Olinda
2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigéo Valor (R$) | Parcelas:
08/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24
% Periodo:
|
ikl Canteiro de obras 3.850,87 | % Periodo:
|_100.00% ]
% Periodo:
|
2.1. Sapatas % Periodo:
|_100.00% ]
% Periodo:
|
3.1 Viga Baldrame 4.333,15 | % Periodo:
|_100.00% ]
% Periodo:
|
4.1. Pilares 3.255,55 | % Periodo:
|_100.00% ]
% Periodo:
|
Viga de amarracéo 2.972,61 | % Periodo:
|_100.00% ]
]
Alvenarias 8.563,16
| _50.00% ] 50.00% ]
||
F em meio fio in-loco 3.232,04 | % Periodo:
|_50.00%
Pavimentac&o em piso intertravado 3.219,82 | % Periodo:
|_50.00%
% Periodo:
||
Eletrodutos e condutores % Periodo:
|_25.00% ]
% Periodo:
||

Gl Bancos, lixeiras e lumindrias 3.735,96 | % Periodo:

I

Total: R$35.322,43 Yo 67,51% 32,49%
Repasse: - -

Periodo: Contrapartid: 23.847,88 | 11.474,55

Outros: - -
Investimento: | 23.847,88 | 11.474,55
%: 67,51% 100,00%
Repasse: - -
Acumulado: Contrapartida: | 23.847,88 | 35.322,43
Outros: -

Investimento: | 23.847,88 | 35.322,43

Anchieta/SC
Local

quarta-feira, 5 de julho de 2023
Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: Marcos Antonio de Cesaro
CREA/CAU: 197059-4

ART/RRT:

1/1



