CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CAIXA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

(SELECIONAR)
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0| Municipio de Anchieta PAVIMENTAGAO POLIEDRICA RUA DAS FLORES BAIRRO SAO MARCOS
3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25
I B
Canteiro de Obras 17.440,73 | % Period
% Period
Aplicagdo do pavimento 258.864,23 | % Period
% Period
Outros servigos 1.249,18 | % Periodo:
L
Total: R$ 277.554,14 %: 52,51% 47,49%
Repasse: - -
Periodo: Contrapartida: | 145.753,36 | 131.800,78
Outros: - -
I i 145.753,36 | 131.800,78
%: 52,51% 100,00%
Repasse: - -
Acumulado: Contrapartida: | 145.753,36 | 277.554,14
Outros: - -
| i 145.753,36 | 277.554,14
Anchieta/SC
Local Responsavel Técnico

quinta-feira, 6 de junho de 2024
Data

PMv3.0.4

Nome: VINICIUS INACIO SALING
CREAJ/CAU: 208.310-9
ART/RRT:



