CAIXA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
0 0| Municipio de Anchieta Ginasio Xavantes Centro Municipal de Educagéo Xavantes
1 2 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Item Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25

% Periodo: | 57,94% 42,06%
il Canteiro de obras 2.346,36 | % Periodo: | 100,00%
|1.2. Concerto de vidros 2.887,16 | % Periodo: | 100,00%
[1.3. Instalagbes Sanitérias 3.433,92 | % Periodo: | 50,00% 50,00%

[1.4.  Pintura

20.594,53 | % Periodo: | 50,00% 50,00%

[1.5. Grades metalicas

12.479,59 | % Periodo: | 50,00% 50,00%

[1.6. Fixag&o de chapas metalicas 1.126,68 | % Periodo: | 50,00% 50,00%
|1.7. Equipamentos de acessibilidade 1.870,68 | % Periodo: | 100,00%
L
Total: RS$ 44.738,92 %: 57,94% 42,06%
Repasse: | 25.921,56 | 18.817,36
Periodo: Contrapartida: - -
Outros: - -
i 25.921,56 | 18.817,36
%: 57,94% 100,00%
Repasse: 25.921,56 | 44.738,92
Acumulado: Contrapartida: - -
Outros:

Anchieta/SC

25.921,56 | 44.738,92

Local

quinta-feira, 18 de julho de 2024

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico
Nome: Marcos Antonio de Cesaro

CREAJ/CAU: 197059-4

ART/RRT:

Documento assinado digitalmente
MARCOS ANTONIO DE CESARO

Data: 18/07/2024 16:26:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
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