CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CAIXA (SELEGIONAR)

Grau de Sigilo

#PUBLICO
N° OPERAGCAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0| Municipio de Anchieta Pavimentagao Asfaltica Prolongamento Av. Anchieta
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25

I

0,00% 1.740,52 | % Periodo:

% Periodo:

29.692,03 | % Periodo:

Somente Reperfilagem

|2.2. Transporte 14.304,38 | % Periodo:

% Periodo:

il 0,00% 4.631,22 | % Periodo:

% Periodo:

4.1. 0,00% 971,76 | % Periodo:

Total: R$ 51.339,91 %: 89,09% 10,91%

Repasse:

Periodo: Contrapartida: | 45.736,93 5.602,98

Outros:

Investimento: | 45.736,93 5.602,98

%: 89,09% 100,00%

Repasse:

Acumulado: Contrapartida: | 45.736,93 | 51.339,91

Outros: - -

Investimento: | 45.736,93 | 51.339,91

Anchieta/SC
Local Responsavel Técnico
Nome: Marcos Antonio de Cesaro
sexta-feira, 20 de setembro de 2024 CREA/CAU: 197059-4
Data ART/RRT:
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